

**VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO (UTA) DIEGIMO VEIKSMŲ PLANAS**

Tikslas: telkti gimnazijos pedagogų bendruomenę pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.				
1.1.	Sudaryti UTA koordinavimo komandą.	2022 m. rugsėjo mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo komanda.
1.2.	Parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.	2022 m. rugsėjo mėn.	UTA koordinavimo komanda	Sudarytas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.3.	Planuoti reguliarius koordinavimo komandos susitikimus.	2022–2024 m. (1 kartą per mėn. arba esant poreikiui)	Administracija	UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.
1.4.	Suplanuoti ir atlikti mokytojų pasirengimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas apklausą.	2022 m. spalio mėn.	UTA koordinavimo komanda, metodinių grupių pirmininkai	Atlikta apklausa ir duomenų analizė.
1.5.	Atlikti situacijos įsivertinimo pakartotinę apklausą.	2023 m. gegužės mėn.	UTA koordinavimo komanda, metodinių grupių pirmininkai	Atlikta apklausa ir duomenų analizė.
1.6.	Atnaujinti gimnazijos dokumentus, susietus su atnaujintu ugdymo turiniu.	Iki 2023 m. gegužės mėn.	Administracija, UTA koordinavimo komanda	Atnaujinti gimnazijos tvarkos, aprašai.
1.7.	Parengti gimnazijos ugdymo planą UTA diegimui.	2023–2024 m.	Administracija, Metodinė taryba	Parengiami 2023-2024 m. m. ugdymo planai.

1.8.	Pritaikyti ugdymo aplinkas kokybiškam UTA įgyvendinimui.	2022–2024 m.	Administracija	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.).
1.9.	Išnaudoti ORT organizacijos galimybes dėl materialinių išteklių UTA diegimui.	2022–2024 m.	Administracija	Susisiekiama su ORT organizacija.
1.10.	Vykdyti UTA diegimo proceso stebėseną.	2022–2024 m. (nuolat)	Administracija	Nuolat vykdoma stebėseną
2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.				
2.1.	Atlikti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio apklausą, rengiantis įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas.	2022 m. spalio mėn.	Administracija, UTA koordinavimo komanda.	90 proc. mokytojų išreiškia norą tobulinti kvalifikaciją.
2.2.	Organizuoti mokymus ir kvalifikacijos tobulinimo seminarus pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus.	2023–2024 m.	Administracija	Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose.
2.4.	Atrinkti mokytojus dalyvauti ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje NŠA, susijusioje su atnaujintomis bendrosiomis programomis.	Iki 2022 m. spalio mėn. 2023–2024 m.	Administracija	Mokytojai dalinsis žiniomis apie atnaujintas BP, kolegoms padės perprasti turinį, kartu su kolegomis priims reikiamus sprendimus dėl pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP savo metodinėse grupėse.
2.5.	Organizuoti metodines dienas UTA įdiegimo pasirengimui.	2022–2024 m.	Administracija UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Organizuotos metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi.
2.6.	Organizuoti mokytojų individualias konsultacijas.	2022–2024 m.	Administracija UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Teikiamos individualios konsultacijos mokytojams, rengiantis įgyvendinti UTA gimnazijoje.
2.7.	Viešinti sėkmingas mokytojų praktikas, išbandžiusius darbą pagal atnaujintas bendrąsias programas.	2022–2024 m.	UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Kolegiali mokytojų patirties sklaida.

3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje.				
3.1.	Supažindinti gimnazijos bendruomenę su UTA planu ir ugdymo proceso pokyčiais.	2022 m. spalio mėn.	Administracija, UTA koordinavimo komanda	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas.
3.2.	Viešinti informaciją gimnazijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose dėl UTA įgyvendinimo veiksmų.	2022–2024 m.	Administracija, UTA koordinavimo komanda	Viešai skelbiama informacija gimnazijos internetinėje svetainėje ir kituose socialiniuose tinkluose.
